

Утверждаю:  
 Исполнительный директор  
 ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО"  
 Д. В. Федькин  
 " " 2021г.



Согласовано:  
 Глава г. Котовска  
 Тамбовской области  
 А.М. Плахотников  
 2021г.

**Ориентировочный график  
 проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность  
 квартальных и магистральных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Котовска**


№ п.п.	Тепловые сети от теплоисточника	Наименование испытываемых участков	Сроки испытаний		Примечание
			Этап 1	Этап 2	
<b><u>БМК-1</u></b>					
1	БМК-1 (с остановкой ГВС)	Магистральные сети отопления и ГВС от БМК-1 до ЦТП-4, ЦТП-5	11.05.21 - 18.05.21	02.08.21 - 09.08.21	
2		Квартальные сети отопления и ГВС от ЦТП-4	11.05.21 - 18.05.21	02.08.21 - 09.08.21	
3		Квартальные сети отопления и ГВС от ЦТП-5	11.05.21 - 18.05.21	02.08.21 - 09.08.21	
<b><u>БМК-2</u></b>					
4	БМК-2	Магистральные сети отопления от БМК-2 до ЦТП-1	30.04.2021	16.08.2021	
5		Квартальные сети отопления от ЦТП-1 в границах ул. Проспект Труда, Гаврилова, Набережная (север)	18.05.21 - 21.05.21	16.08.21 - 18.08.21	
6		Квартальные сети отопления от ЦТП-1 в границах ул. Проспект Труда, Кирова, Котовского (юг)	24.05.21 - 26.05.21	19.08.21 - 23.08.21	
7		Квартальные сети отопления от ЦТП-1 в границах ул. Октябрьская (юг)	27.05.21 - 31.05.21	24.08.21 - 31.08.21	
<b><u>БМК-3</u></b>					
8	БМК-3 (с остановкой ГВС)	Квартальные сети отопления и ГВС от БМК-3	04.05.21 - 07.05.21	04.08.21 - 06.08.21	
<b><u>БМК-4</u></b>					
9	БМК-4	Квартальные сети отопления от БМК-4	27.05.21 - 31.05.21	24.08.21 - 31.08.21	
<b><u>БМК-5</u></b>					
10	БМК-5	Квартальные сети отопления от БМК-5	27.05.21 - 31.05.21	24.08.21 - 31.08.21	
<b><u>БМК-6</u></b>					
11	БМК-6 (с остановкой ГВС)	Магистральные сети отопления и ГВС от БМК-6 до ЦТП-7	17.05.21 - 25.05.21	09.08.21-17.08.21	
12		Квартальные сети отопления и ГВС от ЦТП-7, ул. 9-ой Пятилетки	17.05.21 - 25.05.21	09.08.21 - 17.08.21	
13		Квартальные сети отопления и ГВС от ЦТП-7, ул. Посконкина	17.05.21 - 25.05.21	09.08.21 - 17.08.21	

Примечание: Сроки испытаний могут корректироваться в зависимости от объёмов повреждений.

Начальник эксплуатационного района теплоснабжения №1 г. Котовска

Главный инженер ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО"

  
 \_\_\_\_\_ Д.В. Лямин

  
 \_\_\_\_\_ С.Н. Ерохин

